

Утверждаю
И.о. начальника МКУ «Управления
образования АМО «Тункинский район»
А.А. Майорова



**Муниципальный план-график («дорожная карта»)
комплексного сопровождения участия образовательных организаций
Тункинского района
в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
I. Организационно-управленческое обеспечение участия ОО в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»			
1.1	Проведение заседаний рабочей группы по организационному и методическому сопровождению проекта «Школа Минпросвещения России»	Не реже 1 раза в месяц	РУО
1.2	Определение школьных координаторов – участников проекта «Школа Минпросвещения России»	До 01.09. 2023	РУО, ОО
1.3	Обеспечение взаимодействия оператора реализации проекта с региональным координационным проектом «Школа Минпросвещения России»	В течение всего периода	РУО
1.4	Создание и поддержание в актуальном состоянии базы данных по координаторам реализации проекта «Школа Минпросвещения России», ответственных за реализацию проекта, в общеобразовательных организациях – участниках проекта	Сентябрь 2023, постоянно	РУО
1.5	Синхронизация деятельности муниципального координатора и координаторов реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательных организациях, обеспечение своевременного информирования представителей ОО, ответственных за реализацию проекта «Школа Минпросвещения России», о ходе его реализации, о мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней в рамках реализации проекта	Постоянно	РУО
1.6	Организация прохождения самодиагностики ОО	ноябрь	Руководители ОО – участники проекта
1.7	Организация участия педагогического сообщества в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение всего периода	РУО, руководители ОО
II. Нормативное сопровождение участия ОО в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»			
2.1.	Формирование банка нормативных правовых актов федерального, регионального уровней,	Постоянно	РУО

	обеспечивающих реализацию проекта «Школа Минпросвещения России»	но	
2.2.	Разработка и утверждение планов-графиков («дорожных карт») участия в проекте «Школа Минпросвещения России» ОО – участниками проекта	сентябрь	Руководители ОО
2.3.	Разработка/корректировка нормативных документов муниципального уровня, регламентирующих участие ОО в реализации проекта «Школа Минпросвещения России», организацию методического сопровождения реализации проекта	Сентябрь 2023 – май 2024	РУО
2.4.	Внесение изменений в программы развития ОО – участников проекта	До 01.09.2023, по мере вступле ния в проект	Руководители ОО
2.5.	Корректировка муниципальной программы «Развитие образования Тункинского района на 2020-2025 годы» с учетом участия муниципальных ОО в реализации проекта «Школы Минпросвещения России»	октябрь 2023	РУО
III. Методическое сопровождение участия ОО в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»			
3.1	Совершенствование деятельности муниципальной методической службы в целях сопровождения участия ОО в реализации проекта «Школы Минпросвещения России», оказания адресной методической помощи педагогическим работникам и управленческим кадрам ОО - участникам проекта	В течение всего периода	РУО
3.2.	Разработка и утверждение планов-графиков («дорожных карт») участия в проекте «Школа Минпросвещения России» ОО – участниками проекта	сентябрь 2023	Руководители ОО
3.3.	Организация тематических консультаций по актуальным проблемам реализации проекта (корректировка Программ развития, дорожных карт реализации проекта)	В течение всего периода	РУО
3.3	Разработка адресных рекомендаций по результатам мониторинга для принятия мер и управленческих решений, направленных на реализацию проекта	В течение всего периода	РУО
3.4	Проведение мероприятий по обмену опытом ОО – участников проекта «Школа Минпросвещения России» в рамках его реализации	В течение всего периода	РУО
3.5	Обеспечение участия педагогических работников и управленческих кадров ОО – участников проекта в региональных мероприятиях и образовательных событиях (научно-практических конференциях, марафонах, семинарах и др.) по актуальным вопросам	В течение всего периода	РУО, руководители ОО

	реализации проекта «Школа Минпросвещения России»		
	Организация обсуждения результатов реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение всего периода	РУО
IV. Совершенствование кадрового потенциала ОО – участников проекта «Школа Минпросвещения России»			
4.1.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников и управленческих кадров ОО при реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Сентябрь 2023 – май 2024	РУО, руководители ОО
4.2.	Обеспечение повышения квалификации руководителей и управленческих команд ОО, участвующих в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» по адресным ДПП	Сентябрь - декабрь 2023	РУО, руководители ОО
4.3.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников ОО, участвующих в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» по адресным ДПП	В течение всего периода	РУО, руководители ОО
V. Мониторинг участия образовательных организаций в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»			
5.1.	Проведение мониторинга участия ОО в реализации проекта «Школа Минпросвещения России». Подготовка аналитических отчетов по итогам мониторинга	ноябрь	РУО
VI. Информационное сопровождение участия ОО в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»			
6.1	Информирование общественности через средства массовой информации об участии ОО к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение всего периода	РУО
6.2	Создание информационной страницы «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте МКУ «Управление Образования АМО «Тункинский район», наполнение информационной страницы актуальными материалами о реализации проекта	В течение всего периода	РУО
6.3	Информирование участников образовательных отношений об участии ОО в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» через официальные сайты образовательных организаций – участников проекта	В течение всего периода	Руководители ОО